


Etappöversikt, Vattenledning Stehag - Billinge



- Etapp 1: Stehag
- Etapp 2: Stehag - Hasslebro
- Etapp 3: Stockamöllan
- Etapp 4: Stockamöllan - Billinge
- Etapp 5: Billinge

Etappöversikt

Etapp 1: Stehag

Mellan punkten A och B används både maskingrävning och styrbar borrning.

Tidsperiod:

Etapp 1: Ca September 2019 - Februari 2020, merparten av arbetet klart December 2019




Etapp 1

Etapp 2: Stehag - Hasslebro

Mellan punkten B och C används till största del maskingrävning. En del av ledningen är redan på plats.

Tidsperiod:

Etapp 2: Ca Oktober 2019 - December 2019



Etapp 2

Etapp 3: Stockamöllan


Mellan punkten F och G används till största del maskingrävning. I östra delen (Etapp 3:1) kommer till största del styrbar borrning utföras.

Tidsperiod:

Etapp 3:1: Ca December 2019 – Januari 2020

Etapp 3:2: Ca Januari 2020 – Mars 2020

Etapp 3:3: Ca Februari 2020 – Mars 2020




Ettapp 3

Etapp 4: Stockamöllan - Billinge

Mellan punkten E och F används till största del styrbar borrhning.

Tidsperiod:

Etapp 4: Ca November 2019 - Januari 2020



Etapp 4


Etapp 5 Billinge

Mellan punkten F och G används till största del maskingrävning.

Tidsperiod:

Etapp 5:1: Ca December 2019 - Februari 2020

Etapp 5:2: Ca Februari 2020 - April 2020



Etapp 5