

Oktober 2019, Lägesrapport om VA-utbyggnaden i Vombs by

Sedan slutet av förra året pågår ledningsbyggnad fram till fastigheterna. Dessvärre har det blivit en del förseningar nu i slutskedet jämfört med vad vi tidigare meddelat, och anläggningen beräknas nu stå klar först runt årsskiftet 2019/2020. Vi ber om ursäkt för fördröjningen.

Vad behöver jag göra nu?

Innan du får meddelande om förbindelsepunkt behöver du inte göra någonting. Men om du vill så kan du förbereda genom att

- kontakta en entreprenör för att förbereda dem på att det kan bli dags för inkoppling senare i år, eller efter årsskiftet, med tanke på att det är många fastigheter i området.
- se över om du behöver söka några tillstånd för att gräva på din fastighet.

VA SYD har fått in ansökningshandlingar från de flesta av er, men om du redan nu vet med dig att du inte skickat in *servisanmälan* och *ansökan om vattenmätarabonnemang* till VA SYD är det dags att skicka in de blanketterna till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Om du saknar något dokument hittar du dessa på vasyd.se.

Bra att veta

- VA SYD har inte några krav på att en inkoppling till **allmänna anläggningen för dricksvatten** faktiskt sker inom någon specifik tidsram efter det att den är redo att tas i drift. Men anläggningsavgiften måste betalas.
- Krav på inkoppling till **allmänna anläggningen för spillvatten** (hushållsavlopp) kommer däremot att komma från miljönämnden i Lund efter det att VA SYD har meddelat dem att anläggningen är redo att tas i drift. Miljönämnden kommer att fatta beslut i varje enskilt ärende och anger därefter vilka krav som kommer att ställas på din fastighet. En vanlig tidsram är cirka sex månader, men beror på specifika omständigheter i ärendet eller området. För frågor kring detta hänvisar vi till miljöförvaltningen i Lunds kommun.

Vidare information

Under vintern kommer vi successivt att skicka ut fastighetsspecifika granskningsintyg med information om vilka handlingar som kommit in till oss och vad som krävs innan inkoppling kan ske.

När VA SYDs anläggning för vatten och avlopp är redo att tas i drift kommer vi att skicka ut meddelande om förbindelsepunkt och faktura för anläggningsavgiften. Ingen inkoppling till den allmänna VA-anläggningen kan ske innan dess. Det är heller inte möjligt att få någon del av LTA-enheten levererad innan dess att anläggningsavgiften är erlagd.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss, men vi ber dig att respektera att vi i nuläget inte kan ge några exakta besked om när anläggningen kommer att vara klar. Se kontaktlista på baksidan av detta brev.

Vill du veta hur vi arbetar och hålla dig uppdaterad under arbetets gång? Gå till vasyd.se/vomb

Med vänlig hälsning

VA SYD



Kontaktlista

- Gällande placering och installation av LTA-enheten på fastigheten och inkoppling av spillvatten, samt plats för förbindelsepunkt:
Svante Norén, Skandinavisk Kommunalteknik, 046-261 05 90, svante.noren@kommunalteknik.se
- Gällande anläggningsavgifter, ersättning för onyttigbliven enskild anläggning:
Frida Jönsson, VA SYD, 040-635 04 16 eller Christian Malmström, 040-635 03 98, installation.lund@vasyd.se
- Gällande inkoppling av dricksvatten, frågor om val av vattenmätarplats och hjälp med ifyllande av blanketter:
Calogero Di Caro, VA SYD, 040-635 05 21 eller Christian Malmström, 040-635 03 98, installation.lund@vasyd.se
- Gällande tillstånd för er befintliga enskilda VA-anordning (både eget avlopp och eget vatten):
Miljöförvaltningen Lunds kommun, 046-359 50 00
- Gällande bygglov:
Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun, 046-359 50 00